
Унифицированная форма № КС-2 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 11 ноября 1999 г. № 100

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Заказчик : ООО "СтройСервис" по ОКПО

Подрядчик : ИП Зайцев Г.С. по ОКПО

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли МЖД по адресу: г.Кинешма, ул.Григория Королева, д.9

Объект : Капитальный ремонт мягкой кровли МЖД по адресу: г.Кинешма, ул.Григория Королева, д.9

Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт) номер

да! а

Вид операции

31

Код

0322005

05 2021

АКТ

Номер
документа

Дата составления

12 19.08.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период

с по

31.05.2021 19.08.2021

Номер

Наименование работ
Номер единичной 

расценки
Единица

измерения

Выполнено работ

по
порядкх

позиции 
по смете

количество
цена за единицу, 

руб
стоимость, руб

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина 
кровли: до 10 см

ГЭС11р58-26-01

(0)

100 м 7,68 215 1656

Трудозатраты машинистов 2 чел.-ч 1,536 425

0,2

Нарезчики швов, максимальная глубина резки 350 мм 91.08.06-004 маш.-ч 1,536 551,61 847

0,2

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,536 276,75 425
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0,2

Фреза для нарезчика 01.7.17.10-0001 шт. 0,384 2107,39 809

0,05

2 2 Разборка покрытий кровель и примыканий: из рулонных материалов ГЭСН46-04-008-01 

(0)

100 м2 4,572 3973 18164

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 65,74536 264,82 17411

Средний разряд работы 6 14,38

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 91.06.03-055 маш.-ч 28,43784 26,49 753

6,22

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 28,43784 0 0

6,22

Строительный мусор 999-9900 т 3,56616 0 0

0,78

3 3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 ГЭС Нр58-16-03 

(0)

100 мест 2,9 37649 109179

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 327,7 264,82 86782

Средний разряд работы 6 113

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.06.03-060 маш.-ч 3,422 7,44 25

1,18

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,422 0 0

1,18

Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 мЗ/мин 91.18.01-508 маш.-ч 3,451 288,39 995

1,19

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,451 0 0

1,19

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические 91.21.10-003 маш.-ч 3,451 4,78 16

1,19

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,451 0 0

1,19

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 ДО (ЦЕМ I 32,5Н) 03.2.01.01-0001 т 0,0609 5230,32 319

0,02!

Раствор готовый кладочный, цементный, М200 04.3.01.09-0016 м3 6,206 3390,53 21042

2,14
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Строительный мусор 999-9900 т 3,712 0 0

1,28

4 4 Огрувтовка оснований из бетона нли раствора под водоизоляционный кровельный 
ковер: готовой эмульсией битумной

311=741*1,15; ЭММ=37*1,25; ЗПм=10*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0,04*1,25

ГЭСН12-01-016-02

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

100 м2 10,272 6945 71337

Трудозатраты рабочих ". 1 чел.-ч 33,07584 264,82 8759

Средний разряд работы 6 2,8

Трудозатраты машинистов 2 чел.-ч 0,5136 122

0,04

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.14.02-001 маш.-ч 0,5136 936,43 481

0,04

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5136 237,8 122

0,04

Праймер битумный Технониколь №01 20 л (3161/20/1,2*1,02=134,34) прайс кг 462,24 134,34 62097

45

5 5 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 

311=3803*1,15; ЭММ=252*1,25; ЗПм=77*1,25; T3T=14,36*1,15; ТЗТм=0,29*1,25
ГЭСН12-01-002-09

(0) Приказ N  421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

100 м2 4,05 66244 268293

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 66,8817 264,82 17712

Средний разряд работы 6 14,36

Трудозатраты машинистов 2 чел.-ч 1,46813 388

0,29

Краны башенные, грузоподъемность 8 т - 91.05.01-017 маш.-ч 0,75938 823,07 625

0,15

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,75938 276,75 210

0,15

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.05.05-015 маш.-ч 0,25313 895,36 227

0,05

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,25313 276,75 70 ■

0,05

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.14.02-001 маш.-ч 0,45563 936,43 . 427

0,09

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,45563 237,8 108
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0,09

Пропан-бутан смесь техническая 01.3.02.09-0022 кг 121,257 107,92 13086

29,94

ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП СЛАНЕЦ СЕРЫЙ, 10X1 М (3001/10/1,2*1,02=255,09) прайс м2 461,7 255,09 117775

114

ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП, 10X1 М  (2966/10/1,2*1,02=252,11) прайс м2 469,8 252,11 118441

116

6 6 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой: 
до 600 мм без фартуков

ЗП=9401*1,15; ЭММ=732*1,25; ЗПм=233*1,25; T3T=35,5*1,15; ТЗТм=0,86*1,25

ГЭСН12-01-004-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

100 м 0,87 76035 66150

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 35,51775 264,82 9406

Средний разряд работы 6 35,5

Трудозатраты машинистов 2 чел.-ч 0,93525 253

0,86

Краны башенные, грузоподъемность 8 т 91.05.01-017 маш.-ч 0,66338 823,07 546.

0,61

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,66338 276,75 184

, 0,61

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.05.05-015 маш.-ч 0,10875 895,36 97

0,1

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,10875 276,75 30

0,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.14.02-001 маш.-ч 0,16313 936,43 153

0,15

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,16313 237,8 39

0,15

Пропан-бутан смесь техническая 01.3.02.09-0022 кг 28,2663 107,92 3050

32,49

Раствор готовый кладочный, цементный, M l00 04.3.01.09-0014 м3 0,4437 3046,28 1352 ’

0,51

ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП, 10X1 М (2766/10/1,2*1,02=235,11) прайс м2 219,24 235,11 51546

252

7 1 7 Установка прижимной планки (из перфоленты) ГЭСН12-01-004-09 100 м - 0,87 8615 7494
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311=2195*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,29*1,15 (0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 8,29414 264,82 2196

Средний разряд работы 6 8,29

Дюбели монтажные стальные 01.7.15.07-0006 10 шт. 43,5 . 18,71 814

50

Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм 01.7.17.09-1013 шт. 4 111,18 445

4,597701

Лента крепежная ЛЕС из оцинкованной стали марки ЛК-3 08.3.02.02-1004 м 87 46,43 4039

100

8 8 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в един слой 

311=2235*1,15; ЭММ=140*1,25; ЗПм=42*1,25; ТЗТ=8,44*1,15; ТЗТм=0,16*1,25

ГЭСН12-01-002-10

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

100 м2 5,7 33956 193550

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 55,3242 264,82 14651

Средний разряд работы 6 8,44

Трудозатраты машинистов 2 чел.-ч 1,14 302

0,16

Краны башенные, грузоподъемность 8 т 91.05.01-017 маш.-ч 0,57 823,07 469

. 0,08

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,57 276,75 158

0,08

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.05.05-015 маш.-ч 0,21375.. 895,36 191

0,03

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,21375 276,75 59

0,03

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.14.02-001 маш.-ч 0,35625 936,43 334

■ 0,05

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,35625 237,8 85

0,05

Пропан-бутан смесь техническая 01.3.02.09-0022 кг 85,614 107,92 9239

15,02

ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП СЛАНЕЦ СЕРЫЙ, 10X1 М (3001/10/1,2*1,02=255,09) прайс м2 661,2 255,09 ' 168666

116
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9 9 Смена мелких покрытий из листовой стали вкровлях из рулонных и штучных 
материалов: карнизных свесов

ГЭСНр58-19-03

(0)

100 м 1,5 25276 37913

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 111,015 264,82 29399

Средний разряд работы 6 74,01

Трудозатраты машинистов 2 чел.-ч 0,525 140

0,35

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 91.06.06-048 маш.-ч 0,375 315,23 118

0,25

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,375 276,75 104

0,25

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.14.02-001 маш.-ч 0,15 936,43 140

*
0,1

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,15 237,8 36

0,1

Гвозди строительные 01.7.15.06-0111 т 0,0015 95948,5 144

0,001

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 08.1.02.11-0001 т 0,174 42475,54 7391

0,116

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм 08.3.03.05-0001 т 0,009 80091,86 721

0,006

Строительный мусор ' 999-9900 т 0,891 0 0

0,594

10 10 Лист оцинкованный плоский размером 2,5x1,25 м, толщиной: 0,55 мм 
(1475/1,2*1,02=1253,75)

прайс лист 34 1253,75 42628

11 11 Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным 
материалом (Укрепление покрытий из листовой стали на парапетах) -

311=998*1,15; ЭММ=9*1,25; ЗПм=2*1,25; T3T=3,77*1,15; ТЗТм=0,01*1,25

ГЭСН12-01-041-01 прим.

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б

100 шт. 1,14 1969 2244

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 4,94247 264,82 1309

Средний разряд работы 6 3,77

Трудозатраты машинистов 2 чел.-ч 0,01425 3
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0,01

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.14.02-001 маш.-ч 0,01425 936,43 13

0,01

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01425 237,8 3

0,01

Электроэнергия 01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,94791 6,74 6

0,8315

Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x80 мм 01.7.15.04-0057 100 шт. 1,14 137,14 156

' 1

Дюбели распорные полипропиленовые 01.7.15.07-0014 100 шт. 1,14 666,49 760

1
12 12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- 

известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 
(вент.трубы)

ГЭСНр61-10-01

(0)

100 м2 0,05 52681 2634

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 8,7 264,82 2304

Средний разряд работы 6 174

Лебедки электрические тягойым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.06.03-060 маш.-ч 0,0355 7,44 0

0,71

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,0355 0 0

0,71

Вода . 01.7.03.01-0001 м3 0,0175 17,75 0

0,35

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 04.3.01.12-0111 м3 0,11 2996 330

2,2

Строительный мусор 999-9900 'т 0,2405 0 0

4,81
13 13 Окраска фасадов акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности 

(вент.трубы)

311=3427*1,15; ЭММ=57*1,25; ЗПм=14*1,25; ТЗТ=12,94*1,15; ТЗТм=0,06*1,25

ГЭСН15-04-019-07

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

100 м2 0,14 11170 1564

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 2,08334 264,82 552

Средний разряд работы 6 12,94

Трудозатраты машинистов 2 чел.-ч 0,0105 2

0,06
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Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.06.03-060 маш.-ч 0,01225 7,44 0

0,07

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01225 0 0

0,07

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.14.02-001 маш.-ч 0,0105 936,43 10

„ 0,06

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,0105 237,8 2

0,06

Ветошь 01.7.20.08-0051 кг 0,0014 11,28 0

0,01

Краска акриловая водно-дисперсионная "БЙРСС Фасад- Колор", цвет белый 14.3.02.01-0105 т 0,00532 145619,99 775

0,038

Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС 
Грунт М"

14.4.01.02-0201 т 0,00182 124900,55 227 *

0,013

14 14 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы будки выхода на 
кровлю

311=636*1,15; ЭММ=180*1,25; ЗПм=40*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0,17*1,25

ГЭСН09-04-012-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

м2 1 1090 1090

Трудозатраты рабочих 1 чел.-ч 2,76 264,82 731

Средний разряд работы - 6 2,4

Трудозатраты машинистов 2 чел.-ч 0,2125 51

0,17
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.14,02-001 маш.-ч 0,2125 936,43 199

0,17

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,2125 237,8 51

0,17

Усгановки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 91.17.04-233 маш.-ч 0,5 52,38 26

0,4

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0 0

0,4

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм 01.7.11.07-0032 т 0,0001 85996,78 9

0,0001

Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления 
(пробивки) отверстий, поставляемые отдельно

08.4.01.02-0011 т 0,003 28288,45 85

0,003 -
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Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л 14.5.01.10-0025 шт. 0,1 401,37 40

0,1

15 15 Блок дверной стальной однопольный, 1,05x1,05м с замком (7431/1,2*1,02=6316,5) дан. бух. шт 1 6316,5 6317

16 16 Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную

ССЦпгО 1-01-01-041 1 тгруза 8,31 611,07 5078

17 17 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ю т работающих 
вне карьера на расстояние до 30 км

ССЦпг03-21-01-030 1 тгруза 8,31 190,26 1581

ИТОГО: 830213

Наименование и значение множителей Значение Прямые
Зарплата .

Машины и механизмы

Материалы

Итого то перевозке

Итого по погрузке/разгрузке

Итого

Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 9, 10,16,17)

Накладные расходы 

Сметная прибыль

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Кровли (4, 5, 6, 7, 8, 11)

Накладные расходы 

Сметная прибыль

Штукатурные работы при ремонте (12)

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Отделочные работы (13)

Накладные расходы 

Сметная прибыль

Строительные металлические конструкции (14, 15)

Накладные расходы

191212

6692

632309

(116181+565)*83%*0,7 

(116181+565)*65%*0,9 

и возведение отдельных конструктивных элементов) (2) 

(17411+0)*110%*0,9*0,7 

(17411+0)*70%*0,85*0,9

(54033+1068)*120%*0,9*0,7

(54033+1068)*65%*0,85*0,9

(2304+0)*79%*0,7

(2304+0)*50%*0,9

(552+2)*105%*0,9*0,7 

• (552+2)*55%*0,85*0,9

(731+51)*90%*0,9*0,7

58,1%

58,5%

69,3%

53,55%

75,6%

49,73%

55,3%

45%

66,15%

42,08%

56,7%

191212

6692

632309

1581

5078

836872

67829

68296

12066

9324

41656

27402

1274

1037

366

233

443
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(731+51)*85%*0,85*0,9 65,03% 509

123634 100% 123634

106801 100% 106801

1067307

(6692-1686)*0,2 0,2 1001

632309*0,2 0,2 126462

123634*0,2*0,1712 0,2 4233

106801*0,2*0,15 0,2 3204

134900

1202207

Зайцев Г.С.

(расшифровка подписи)

Соловьева Л.П.

(расшифровка подписи)



Унифицированная форма № КС-3 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 11 ноября 1999 г. № 100

Заказчик ООО "СтройСервис"

Подрядчик ИП Зайцев Г.С

Стройка Капитальный ремонт мягкой кровли МЖД по адресу: г.Кинешма,
ул.Григория Королева, д.9

Форма по ОКУД 

по 0КП0| 

по ОКПО| 

по ОКПО 

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт) номер

Вид операции

Код

0322001

31 05

Номер
документа

Дата
составления

12 19.08.2021

2021

Отчетный период

с по

31.05.2021 19.08.2021

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по 
порядку

Наименование пусковых комплексов, Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
этапов, объектов, видов выполненных 

работ, оборудования, затрат
Код с начала проведения 

работ с начала года в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1 Всего работ и затрат, включаемых в 
стоимость работ

1202207 1202207 1202207

в том числе:

и т.д. *

Итого 1202207

Сумма НДС 0

Всего с учетом НДС

Предоплата

Всего

1202207

1202207

>ектор ООО ''СтройСервис"

ИП Зайцев Г.С.

подпись

подпись

Соловьева Л.П.

Зайцев Г.С.


