
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. № 100

Заказчик :
Подрйдчик:
Стройка:

Объект:

Итого 1 537 069,2

Номер 
по 

порядку

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, 
оборудования, затрат Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6
1 Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ 1 537 069,2 1 537 069,2 1 537 069,2

Сумма НДС 0
Всего с учетом НДС 1 537 069,2

т 

[подпись]

Соловьева Л.П.

[расшифровка подписи]

Зайцев Г.С.
[расшифровка подписи]



Унифицированная форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

Код

Форма по ОКУД 0322005

по ОКПО

Заказчик : ООО "Строй-Сервис Кинешма" по ОКПО

Подрядчик : ИП Зайцев Г.С. по ОКПО

Стройка : Капитальный ремонт фасада (капитальный ремонт отмостки и утепление стены торца фасада со стороны 10-го подъезда) 

МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Маршала Василевского,д.21
Объект : Капитальный ремонт фасада (капитальный ремонт отмостки и утепление стены торца фасада со стороны 10-го подъезда) 

МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Маршала Василевского,д.21
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер 2

дата 09 06 2023

Вид операции

Номер документа Дата составления
Отчетный период

с по

АКТ 1 09.06.2023 09.06.2023 13.07.2023

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п.п.
№ п.п. по 

смете
Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

Сметная стоимость, руб.

на единицу 

измерения в 

базисном уровне 

цен

индекс

на единицу 

измерения в 

текущем уровне 

цен

коэффициенты
всего в текущем 

уровне цен

Раздел 1. <Раздел>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Фасад

1 1 ГЭСН08-07-001-02 Установка и разборка 

наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых для 

прочих отделочных работ

100 м2 2,16 2,16

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 108,054 27 138

1-100-31 Средний разряд работы 3,1 чел.-ч 43,5 1,15 108,054 251,15 27 138

2 ЭМ 87

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,189 53

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,07 1,25 0,189 460,12 87

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4

чел.-ч 0,07 1,25 0,189 279,28 53

4 М 6 935



[01.7.16.02-0002] Леса стальные стоечные 

приставные хомутовые (стойки, 

связи, поперечины, лестницы) в 

комплекте с пробками (хомутами, 

башмаками, болтами), без щитов 

настила, высота лесов до 60 м

т 0,035 0,0756 91 734,54 1 91 734,54 6 935

Итого по расценке 34 213

ФОТ 27 191

Пр/812-008.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Конструкции из кирпича и 

блоков

% 110% 0,9 99% 26 919

Пр/774-008.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Конструкции из кирпича и 

блоков

% 69% 0,85 58,65% 15 948

Всего по позиции 77 080

2 2 ГЭСН15-07-003-02 Нанесение водно-

дисперсионной грунтовки на 

поверхности: пористые (камень, 

кирпич, бетон и т.д.)

100 м2 2,16 2,16

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 9,16596 2 445

1-100-36 Средний разряд работы 3,6 чел.-ч 3,69 1,15 9,16596 266,78 2 445

2 ЭМ 100

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,135 37

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,04 1,25 0,108 460,12 50

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4

чел.-ч 0,04 1,25 0,108 279,28 30

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого 

давления для окраски 

поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.-ч 2,82 1,25 7,614 6,43 49

[91.06.06-046] Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 25 м

маш.-ч 0,01 1,25 0,027 30,61 1,18 36,12 1

4-100-030 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 3

чел.-ч 0,01 1,25 0,027 248,02 7

4 М 2 390

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,01 0,0216 0 0,59 0 0

[01.7.20.08-0051] Ветошь хлопчатобумажная 

цветная

кг 1 2,16 56,81 1,07 60,79 131

[14.4.01.02-0012] Грунтовка укрепляющая, 

глубокого проникновения, 

быстросохнущая, 

паропроницаемая

кг 13,8 29,808 68,29 1,11 75,8 2 259

Итого по расценке 4 972

ФОТ 2 482

Пр/812-015.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 2 234

Пр/774-015.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 1 034

Всего по позиции 8 240



3 3 ГЭСН26-01-036-01 Изоляция изделиями из 

волокнистых и зернистых 

материалов с креплением на 

клее и дюбелями холодных 

поверхностей: наружных стен 

(Наружная теплоизоляция стен 

пенопластом т.50 мм)

100 м2 2,16 2,16

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 39,89304 9 562

1-100-26 Средний разряд работы 2,6 чел.-ч 16,06 1,15 39,89304 239,68 9 562

2 ЭМ 86

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,216 68

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 1,25 0,135 460,12 62

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4

чел.-ч 0,05 1,25 0,135 279,28 38

[91.05.01-016] Краны башенные, 

грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,03 1,25 0,081 251,77 1,17 294,57 24

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6

чел.-ч 0,03 1,25 0,081 375,16 30

4 М 38 888

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,12 0,2592 0 0,59 0 0

[01.7.03.04-0001] Электроэнергия кВт-ч 0,7728 1,669248 0 0,96 0 0

[14.1.06.04-0017] Клей универсальный для систем 

утепления

кг 659 1 423,44 20,7 1,32 27,32 38 888

Итого по расценке 48 604

3.1 3.1 [01.7.15.07-0131] Дюбель-гвозди пластиковые 

распорные с металлическим 

стержнем для теплоизоляции, 

диаметр 10 мм, длина 120 мм

10 шт 8 17,28 54,4 0,82 44,61 771

3.2 3.2 [12.2.05.06-1018] Плиты пенополистирольные 

теплоизоляционные, тип Р, 

ППС20Ф

м3 5,6 12,096 4 349,89 1,27 5 524,36 66 823

ФОТ 9 630

Пр/812-020.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Теплоизоляционные работы % 97% 0,9 87,3% 8 407

Пр/774-020.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Теплоизоляционные работы % 55% 0,85 46,75% 4 502

Всего по позиции 129 107

4 4 ГЭСН10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клее 

(Армирование углов фасада)

100 м 0,59 0,59

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 4,54595 1 127

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,7 1,15 4,54595 248,02 1 127

4 М 1 073

[11.3.03.13-0031] Уголок из ПВХ со стеклосеткой м 100 59 18,55 0,98 18,18 1 073

Итого по расценке 2 200

ФОТ 1 127

Пр/812-010.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Деревянные конструкции % 108% 0,9 97,2% 1 095



Пр/774-010.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Деревянные конструкции % 55% 0,85 46,75% 527

Всего по позиции 3 822

5 5 ГЭСН08-01-005-02 Устройство боковой обмазочной 

изоляции стен  ручным 

способом из сухих смесей: 

толщиной слоя 3 мм, усиленной 

армирующей сеткой 

(Устройство армированного 

слоя на клеевом минеральном 

100 м2 2,16 2,16

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 67,26672 15 562

1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 27,08 1,15 67,26672 231,35 15 562

2 ЭМ 303

ОТм (ЗТм) чел.-ч 1,242 325

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,21 1,25 0,567 460,12 261

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4

чел.-ч 0,21 1,25 0,567 279,28 158

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого 

давления для окраски 

поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.-ч 2,3 1,25 6,21 6,43 40

[91.07.08-024] Растворосмесители передвижные, 

объем барабана 65 л

маш.-ч 0,25 1,25 0,675 2,31 1,16 2,68 2

4-100-030 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 3

чел.-ч 0,25 1,25 0,675 248,02 167

4 М 41 393

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,32 0,6912 0 0,59 0 0

[14.1.06.04-0017] Клей универсальный для систем 

утепления

кг 473 1 021,68 20,7 1,32 27,32 27 912

[01.8.01.06-0001] Сетка из стекловолокна 

армирующая фасадная, размеры 

ячейки 4х4 мм, поверхностная 

плотность 165 г/м2

м2 120 259,2 50,99 1,02 52,01 13 481

Итого по расценке 57 583

ФОТ 15 887

Пр/812-008.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Конструкции из кирпича и 

блоков

% 110% 0,9 99% 15 728

Пр/774-008.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Конструкции из кирпича и 

блоков

% 69% 0,85 58,65% 9 318

Всего по позиции 82 629



6 6 ГЭСН15-04-048-02 Отделка фасадов 

мелкозернистыми 

декоративными покрытиями из 

минеральных или 

полимерминеральных составов 

по подготовленной поверхности 

с лесов и земли, состав с 

наполнителем: из 

мелкозернистого минерала 

(размер зерна до 1,8 мм) 

(Отделка стен декоративной 

штукатуркой "Короед")

100 м2 2,16 2,16

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 145,28916 52 932

1-100-58 Средний разряд работы 5,8 чел.-ч 58,49 1,15 145,28916 364,32 52 932

2 ЭМ 407

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,864 241

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,32 1,25 0,864 460,12 398

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4

чел.-ч 0,32 1,25 0,864 279,28 241

[91.06.03-060] Лебедки электрические тяговым 

усилием до 5,79 кН (0,59 т)

маш.-ч 0,41 1,25 1,107 6,62 1,17 7,75 9

4 М 107 177

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,057 0,12312 0 0,59 0 0

[01.7.03.04-0001] Электроэнергия кВт-ч 0,5772 1,246752 0 0,96 0 0

[14.4.01.03-0101] Состав грунтовочный на 

латексной основе

т 0,018 0,03888 67 058,24 1,11 74 434,65 2 894

[04.3.02.09-1014] Смеси сухие для декоративной 

штукатурки фасадов, на 

цементном вяжущем с 

модифицирующими добавками, с 

бороздчатой структурой

кг 300 648 112,54 1,43 160,93 104 283

Итого по расценке 160 757

ФОТ 53 173

Пр/812-015.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 47 856

Пр/774-015.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 22 147

Всего по позиции 230 760

7 7 ГЭСН15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми 

составами в один тон: с лесов 

вручную по подготовленной 

поверхности

100 м2 2,16 2,16

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 34,75116 9 371

2-100-04 Рабочий 4 разряда чел.-ч 9,79 1,15 24,31836 279,28 6 792

2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 4,12 1,15 10,23408 248,02 2 538



2-100-01 Рабочий 1 разряда чел.-ч 0,08 1,15 0,19872 208,42 41

2 ЭМ 75

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,162 45

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,06 1,25 0,162 460,12 75

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4

чел.-ч 0,06 1,25 0,162 279,28 45

4 М 24 634

[14.3.02.01-0393] Краска водно-дисперсионная 

акрилатная ВД-АК-149 (фасадная 

краска)

кг 46 99,36 139,11 1,64 228,14 22 668

[14.4.01.15-0004] Грунтовка полимерная для 

акриловых и минеральных 

штукатурок и перед 

окрашиванием красками, 

изготовленными на основе акрила 

и поливинилацетата

кг 18 38,88 45,55 1,11 50,56 1 966

Итого по расценке 34 125

ФОТ 9 416

Пр/812-015.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Отделочные работы % 100% 0,9 90% 8 474

Пр/774-015.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Отделочные работы % 49% 0,85 41,65% 3 922

Всего по позиции 46 521

8 8 ГЭСНр58-01-020-03 Смена обделок из листовой 

стали (парапетов без обделки 

боковых стенок) шириной: до 1 

м

100 м 0,135 0,135

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 9,48375 2 352

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 70,25 9,48375 248,02 2 352

2 ЭМ 5

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,03375 9

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,07 0,00945 460,12 4

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4

чел.-ч 0,07 0,00945 279,28 3

[91.06.06-048] Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,18 0,0243 37,32 1,18 44,04 1

4-100-030 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 3

чел.-ч 0,18 0,0243 248,02 6

4 М 3 693

[01.7.15.06-0111] Гвозди строительные т 0,004 0,00054 70 296,2 0,82 57 642,88 31

[08.3.05.05-0051] Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т 0,412 0,05562 91 285 0,68 62 073,8 3 453

[08.3.03.05-0001] Проволока канатная 

оцинкованная, диаметр 2,6 мм

т 0,012 0,00162 149 930,17 0,86 128 939,95 209

999-9900 Строительный мусор т 0,492 0,06642 0 0

Итого по расценке 6 059

ФОТ 2 361

Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли при ремонте % 90% 90% 2 125



Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли при ремонте % 46% 46% 1 086

Всего по позиции 9 270

Отмостка

9 9 ГЭСНр68-02-004-05 Разборка покрытий и 

оснований: цементно-бетонных

100 м3 0,386 0,386

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 19,107 4 500

1-100-24 Средний разряд работы 2,4 чел.-ч 49,5 19,107 235,51 4 500

2 ЭМ 5 810

ОТм (ЗТм) чел.-ч 4,14178 1 554

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт 

(108 л.с.)

маш.-ч 2,87 1,10782 1 085,77 1 203

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6

чел.-ч 2,87 1,10782 375,16 416

[91.01.05-086] Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, 

объем ковша 0,65 м3

маш.-ч 7,86 3,03396 1 327,44 1,13 1 500,01 4 551

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6

чел.-ч 7,86 3,03396 375,16 1 138

[91.12.06-012] Рыхлители прицепные (без 

трактора)

маш.-ч 1,98 0,76428 62,31 1,18 73,53 56

Итого по расценке 11 864

ФОТ 6 054

Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство при ремонте % 102% 102% 6 175

Пр/774-102.0 СП Благоустройство при ремонте % 54% 54% 3 269

Всего по позиции 21 308

10 10 ГЭСН01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 (Доработка грунта 

под отмостку)

100 м3 0,579 0,579

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 102,5409 23 295

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 154 1,15 102,5409 227,18 23 295

Итого по расценке 23 295

ФОТ 23 295

Пр/812-001.2-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Земляные работы, 

выполняемые ручным способом

% 89% 0,9 80,1% 18 659

Пр/774-001.2; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Земляные работы, 

выполняемые ручным способом

% 40% 0,85 34% 7 920

Всего по позиции 49 874

11 11 ГЭСН27-07-016-05 Устройство бортовой доски 10 м 38,6 38,6

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 52,3802 12 773

1-100-28 Средний разряд работы 2,8 чел.-ч 1,18 1,15 52,3802 243,85 12 773

4 М 30 052

[01.7.15.06-0111] Гвозди строительные т 0,0001 0,00386 70 296,2 0,82 57 642,88 223



[11.1.03.05-0064] Доска необрезная хвойных пород, 

естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250, толщина 

30-50 мм, сорт II

м3 0,05 1,93 7 555 1,19 8 990,45 17 352

[11.1.03.01-0001] Бруски строганные хвойных 

пород (сосна, ель), размеры 50х50 

мм, сорт АВ

м3 0,0131 0,50566 20 734,49 1,19 24 674,04 12 477

Итого по расценке 42 825

ФОТ 12 773

Пр/812-021.1-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Автомобильные дороги: 

устройство покрытий дорожек, 

тротуаров, мостовых и площадок 

и прочее

% 113% 0,9 101,7% 12 990

Пр/774-021.1; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Автомобильные дороги: 

устройство покрытий дорожек, 

тротуаров, мостовых и площадок 

и прочее

% 77% 0,85 65,45% 8 360

Всего по позиции 64 175

12 12 ГЭСН11-01-002-01 Устройство подстилающих 

слоев: песчаных

м3 38,6 38,6

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 132,7261 33 334

1-100-31 Средний разряд работы 3,1 чел.-ч 2,99 1,15 132,7261 251,15 33 334

2 ЭМ 10 155

ОТм (ЗТм) чел.-ч 14,475 4 204

[91.06.05-011] Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,08 1,25 3,86 1 408,28 1,17 1 647,69 6 360

4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 5

чел.-ч 0,08 1,25 3,86 320,97 1 239

[91.08.09-023] Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 0,44 1,25 21,23 2,41 1,19 2,87 61

[91.18.01-007] Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 0,22 1,25 10,615 308,54 1,14 351,74 3 734

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4

чел.-ч 0,22 1,25 10,615 279,28 2 965

4 М 22 236

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,15 5,79 0 0,59 0 0

[02.3.01.02-1118] Песок природный для 

строительных работ II класс, 

средний

м3 1,12 43,232 565,2 0,91 514,33 22 236

Итого по расценке 69 929

ФОТ 37 538

Пр/812-011.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 37 838

Пр/774-011.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 20 740



Всего по позиции 128 507

13 13 ГЭСН11-01-002-04 Устройство подстилающих 

слоев: щебеночных

м3 19,3 19,3

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 71,9118 18 510

1-100-33 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 3,24 1,15 71,9118 257,4 18 510

2 ЭМ 7 545

ОТм (ЗТм) чел.-ч 13,26875 3 796

[91.06.05-011] Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,09 1,25 2,17125 1 408,28 1,17 1 647,69 3 578

4-100-050 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 5

чел.-ч 0,09 1,25 2,17125 320,97 697

[91.08.09-023] Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 0,93 1,25 22,43625 2,41 1,19 2,87 64

[91.18.01-007] Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 0,46 1,25 11,0975 308,54 1,14 351,74 3 903

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4

чел.-ч 0,46 1,25 11,0975 279,28 3 099

4 М 62 481

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,15 2,895 0 0,59 0 0

[02.2.05.04-2090] Щебень из плотных горных пород 

для строительных работ М 800, 

фракция 20-40 мм

м3 1,3 25,09 2 184,44 1,14 2 490,26 62 481

Итого по расценке 92 332

ФОТ 22 306

Пр/812-011.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 22 484

Пр/774-011.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 12 324

Всего по позиции 127 140

14 14 ГЭСН11-01-002-09 Устройство подстилающих 

слоев: бетонных  (отмостка т.10 

см с деформационными швами)

м3 38,6 38,6

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 162,4674 39 618

1-100-28 Средний разряд работы 2,8 чел.-ч 3,66 1,15 162,4674 243,85 39 618

2 ЭМ 206

[91.07.04-002] Вибраторы поверхностные маш.-ч 0,48 1,25 23,16 8,54 1,04 8,88 206

4 М 260 836

[01.7.03.01-0001] Вода м3 0,35 13,51 0 0,59 0 0

04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250)

м3 1,02 39,372 6 301,85 248 116



[01.2.03.03-0044] Мастика битумно-латексная 

кровельная

т 0,002 0,0772 173 444,52 0,95 164 772,29 12 720

Итого по расценке 300 660

ФОТ 39 618

Пр/812-011.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Полы % 112% 0,9 100,8% 39 935

Пр/774-011.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Полы % 65% 0,85 55,25% 21 889

Всего по позиции 362 484

15 15 [11.1.03.06-0070] Доска обрезная хвойных пород, 

естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, 

толщина 25 мм, сорт II

м3 0,4825 0,4825 10 082,68 1,19 11 998,39 5 789

Всего по позиции 5 789

16 16 ГЭСН06-03-004-12 Армирование подстилающих 

слоев и набетонок

т 0,68322 0,68322

Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 

(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 9,1141548 2 346

1-100-33 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 11,6 1,15 9,1141548 257,4 2 346

2 ЭМ 260

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,2989088 96

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,2 1,25 0,170805 460,12 79

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 4

чел.-ч 0,2 1,25 0,170805 279,28 48

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,15 1,25 0,1281038 1 413,23 181

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд 

машинистов 6

чел.-ч 0,15 1,25 0,1281038 375,16 48

4 М 1 461

[08.3.03.04-0012] Проволока светлая, диаметр 1,1 

мм

т 0,028 0,0191302 88 783,86 0,86 76 354,12 1 461

Итого по расценке 4 163

ФОТ 2 442

Пр/611-006.0-1; Приказ N 

812/пр, п.25

НР Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и 

работы в строительстве

% 102% 0,9 91,8% 2 242

Пр/774-006.0; Приказ N 

774/пр, п.16

СП Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и 

работы в строительстве

% 58% 0,85 49,3% 1 204

Всего по позиции 7 609

17 17 [08.1.02.17-0091] Сетка стальная сварная из 

арматурной проволоки без 

покрытия, диаметр проволоки 4 

мм размер ячейки 100х100 мм

м2 386 386 93,45 0,98 91,58 35 350

Всего по позиции 35 350

Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> 1 002 314

   в том числе

   оплата труда (ОТ) 254 865

   эксплуатация машин и механизмов 25 039

   оплата труда машинистов (ОТм) 10 428



мшсриальные ресурсы 711 982
Итого ФОТ (справочно) 265 293
И гого накладные расходы 253 161
Игого сметная прибыль 134 190
И кно по разделу 1. <Раздел> 1 389 665

справочно
затраты труда рабочих 968,6972948
затраты труда машинистов 35,0261888

ИТОГИ ПО АКТУ
ВСЕГО строительные работы 1 389 665

в том числе
Всего прямые затраты 1 002 314

в том числе

оплата труда (ОТ) 254 865
эксплуатация машин и механизмов 25 039
оплата труда машинистов (ОТм) * 10 428
материальные ресурсы 711 982

Всего ФОТ (справочно) 265 293
Всего накладные расходы 253 161
Всего сметная прибыль 134 190

ВСЕГО по акту 1 389 665
в том числе
Всего прямые затраты 1 002 314

в том числе

оплата труда (ОТ) 254 865
эксплуатация машин и механизмов • 25 039
оплата труда машинистов (ОТм) 10 428
материальные ресурсы 711 982

Всего ФОТ (справочно) 265 293
Всего накладные расходы 253 161
Всего сметная прибыль 134 190

Справочно

затраты труда рабочих 968,6972948
гатраты труда машинистов 35,0261888

1 1 389 665
Комп нсация НДС по УСН (ЭММ+Мат+Об)*20% (без учета 

ревозки)
(25 039+711 982+0)*20%= 147 404,2 ////р ’ : 20% 147 404,2

xv\ л.------- тгг'г
ИТ01 
'■‘У/

О ПО АКТУ 1 537 069,2

Сдал _________ ИП Зайцев Г.С.______________________
--------(должность)

Принял __________ дирекгр^ООО "Строй-Сервис Кинешма"__________

W- Ж/ М....Г.С,

(подпись) j ’ */$// (расшифровка подписи)
0 _________ Соловьева Л.П.

(подпись/ • . (расшифровка подписи)
л /к л/ ■%>.


