
Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Форма по ОКУД 

по ОКПО
Заказчик : ООО "СТРОЙСЕРВИС" по ОКПО 

Подрядчик : ИП Суровой А.Ю. по ОКПО 

Стройка: пер. Баумана, д. 6, г. Кинешма 

О бъект: капитальный ремонт фасада

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП •
Договор подряда (контракт) номер 01

дата 14 июля 2020

Вид операции

Номер
документа

Дата составления

01 18 августа 2020 г.

Отчетный период

с по

14.07.2020
г.

18.08.2020
г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 577844,00 руб. 

Локальная смета № на ремонт фасада

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат Едини
ца

измере

Кол-во единиц Сметная
стоимость,

руб.

На ед. 
изм.

Общее На
ед.

изм.

Общая

№1 <Нетраздела>
1 2 3 4 5 6 7 8

утепление и окраска фасада
1 ГЭСН15-01-08 

0-01

(0) Приказ 
N507 от 

04.09.2019 
п.6.7.1

Устройство наружной теплоизоляции зданий с 
тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной 
плит до: 50 мм

ЗП=52409* 1,15; ЭММ=2099*1,25; 
ЗПм=942*1,25; ТЗТ=298*1,15; 
ТЗТм=19,52*1,25

100 м2 1,5 12058
3

180875

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 298 514,05 175,8
7

90406

Средний разряд работы 3,4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 19,52 36,6 227,4
8

1766

91.06.03-057 Лебедки электрические тяговым усилием 
122,62 кН (12,5 т)

маш.-ч 4,14 7,7625 506,9 3935

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,14 7,7625 227,4
8

1766

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,1 0,15 17,75 3

01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, уплотнительная 10 м 4,492 6,738 164,2
6

1107



01.7.15.07-0003 Дюбели для пристрелки стальные 10 шт. 0,89 1,335 10,22 14
01.7.15.07-0131 Дюбели распорные с металлическим 

стержнем, размер 10x120 мм
10 шт. 120 180 55,53 9995

01.7.15.08-0003 Заклепки СТД-985 кг 0,006 0,009 44,67 0
01.8.01.06-0001 Сетка армирующая фасадная, плотность 165 

г/м2
м2 134,75 202,12

5
29,47 5957

04.3.02.09-1526 Смеси сухие штукатурные, декоративные, 
тонкослойные, для наружных и внутренних 
работ с грануляцией 1,5 мм

кг 400 600 44,84 26904

07.2.06.06-0071 Профиль алюминиевый, цокольный ширина 
50 мм, длина 2500 мм

м 3,26 4,89 76,08 372

08.3.05.05-0055 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 
мм

т 0,004 0,006 50777
,49

305

11.3.03.13-0031 Уголок ПВХ с стеклосеткой м 6 9 56,13 505
14.1.06.04-0017 Клей универсальный для систем утепления кг 831,95 1247,9

25
12,44 15524

14.3.02.05-0105 Краска силикатная для наружного применения 
декоративных и реставрационных малярных 
покрытий на наружных минеральных 
поверхностях здания

л 44,92 67,38 309,9
3

20883

14.4.01.15-0004 Грунтовка полимерная, для акриловых и 
минеральных штукатурок и перед 
окрашиванием красками, изготовленными на 
основе акрила и поливинилацетата

кг 12,71 19,065 62,68 1195

14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л

шт. 1,96 2,94 403,1
3

1185

12.2.05.01-0037 Лист из вспененного полиэтилена, толщина 5 
мм

м2 100 150 17,23 2585

устройство входов в подвал 2 шт
2 ГЭСНм38-01-0

06-06

(0)

Сборка с помощью лебедок электрических (с 
установкой и снятием их в процессе работы): 
стремянки, связи, кронштейны, тормозные 
конструкции и пр.

т 0,225 50798 11430

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 130 29,25 184,3 5391
Средний разряд работы 3,8

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 3,95 0,8887
5

886,7
7

187

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,5 0,1125 876,2
5

99

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,1125 264,7
3

30

91.06.03-056 Лебедки электрические тяговым усилием 
78,48 кН (8 т)

маш.-ч 2,15 0,4837
5

267,1
9

129

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,15 0,4837
5

197,2
8

95

91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 
т

маш.-ч 0,5 0,1125 1022,
99

115

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,1125 227,4
8

26

91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным 
сварочным током 450-1250 А

маш.-ч 43,4 9,765 541,2
6

5285

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 43,4 9,765 0 0

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,9 0,2025 5,13 1

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,9 0,2025 0 0



91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные
*

маш.-ч 0,8 0,18 214,8
4

39

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,8 0,18 197,2
8

36

91.21.19-031 Станки сверлильные маш.-ч 2,4 0,54 10,37 6
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,4 0,54 0 0

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 0,6 0,135 107,0
1

14

01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая кг 0,2 0,045 107,8
8

5

01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм т 0,019 0,0042
8

80894
,26

346

3 23.3.08.01-0026 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 40x40 мм, толщина стенки 3,5 мм

м 10,2
•

177,4
4

1810

4 23.3.08.02-0067 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 
8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 
3,5 мм

м 108 114,6 12377

5 ГЭСНр56-9-01

(0)

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 шт. 0,06 28824 1730

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 179,3 10,758 157,2
4

1692

Средний разряд работы 2,3

91.18.01-012 Компрессоры передвижные с 
электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), 
производительность до 3,5 мЗ/мин

маш.-ч 3,97 0,2382 149,5
1

36

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,97 0,2382 0 0

91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.-ч 7,93 0,4758 4,66 2

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,93 0,4758 0 0

01.7.07.07 Строительный мусор т 10,5 0,63 0 0

6 ГЭСН09-04-01
2-01

(0) Приказ 
N1028 от 

29.12.2016 
п.8.7.1

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
ЗП=467* 1,15; ЭММ=176*1,25; ЭПм=39*1,25; 
ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0,17*1,25

м2 3,6 5991 21567

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 2,4 9,936 194,5 1933

Средний разряд работы 4,2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,17 0,765 227,4
8

174

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 0,17 0,765 909,3
5

696

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,17 0,765 227,4
8

174

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.-ч 0,4 1,8 52,07 94

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,4 1,8 0 0

01.7.11.07-0032 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0001 0,0003
6

95601
,45

34

08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные, 
изготовленные без применения сварки, гнутья, 
сверления (пробивки) отверстий,

т 0,003 0,0108 28283
,91

305



поставляемые отдельно<

14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л

шт. 0,1 0,36 403,1
3

145

пр диет Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 
31173-2003)6000/1,2* 1,02=5100

м2 1 3,6 5100 18360

7 ГЭСН12-01-03 
3-01

(0) Приказ 
N1028 от 

29.12.2016 
п.8.7.1

Монтаж кровли из профилированного листа 
для объектов непроизводственного 
назначения: простой (стен площадки) 
применительно
ЗП=5552*1,15; ЭММ=292*1,25; ЗПм=79*1,25; 
T3T=32,4*1,15; T3Tm=0,32*1,25

100 м2 0,298 7081 2111

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 32,4 11,103
48

171,3
6

1903

Средний разряд работы 3,2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,32 0,1192 756,9
4

30

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,05 0,0186
3

799,9
9

15

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,05 0,0186
3

264,7
3

5

91.05.05-014 Крацы на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.-ч 0,12 0,0447 964,5 43

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,12 0,0447 264,7
3

12

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 0,15 0,0558
8

909,3
5

51

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,15 0,0558
8

227,4
8

13

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

т 0,0015 0,0004
5

20006
8,02

90

01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей

т 0,0005 0,0001
5

59126
,96

9

8 08.3.09.01-0084 Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 м2 32,78 241,6
7

7922

замена оконных блоков и балконных дверей
9 ГЭСНр56-1-01

(0)

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 шт. 0,37 21068 7795

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 128,73 47,630
1

160,1
8

7629

Средний разряд работы 2,5

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,7 0,259 264,7
3

69

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 0,7 0,259 302,1 78

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,7 0,259 264,7
3

69

91.18.01-012 Компрессоры передвижные с 
электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), 
производительность до 3,5 мЗ/мин

маш.-ч 1,45 0,5365 154,4
6

83



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,45 0,5365 0 0
91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.-ч 2,89 1,0693 4,64 5

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,89 1,0693 0 0
10 ГЭСН10-01-03 

4-01

(0) Приказ 
N507 от 

04.09.2019 
п.6.7.1

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2

ЗП=28681*1,15; ЭММ=3516*1,25; 
ЗПм=1212*1,25; T3T=167,37*1,15; 
ТЗТм=5,04*1,25

100 м2 0,0611 40127
7

24519

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 167,37 11,760
25

171,3
6

2015

Средний разряд работы 3,2
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 5,04 0,3849

3
492,2

1
93

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 1,76 0,1344
2

302,5
9

41

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,76 0,1344
2

264,7
3

36

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 3,28 0,2505
1

909,3
5

228

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,28 0,2505
1

227,4
8

57

01.7.06.02-0001 Лента бутиловая м 347 21,201
7

16,35 347

01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная м 71 4,3381 20,37 88
01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, уплотнительная 10 м 21,4 1,3075

4
164,2

6
215

01.7.15.07-0005 Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 
10x150) мм

10 шт. 55,4 3,3849
4

17,29 59

11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт. 8 0,4888 231,8
4

113

14.5.01.10-0003 Пена монтажная л 69 4,2159 259,4
4

1094

11.3.02.02-0007 Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2 100 6,11 3325,
52

20319

11 ГЭСН 10-01-03 
4-03

(0) Приказ 
N507 от 

04.09.2019 
п.6.7.1

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

ЭП=36686*1,15; ЭММ=3516*1,25; 
ЗПм=1212*1,25; ТЗТ=214,09* 1,15; 
ТЗТм=5,04*1,25

100 м2 0,0935 60620
7

56680

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 214,09 23,020
03

171,3
6

3945

Средний разряд работы 3,2
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 5,04 0,5890

5
492,2

1
141

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 1,76 0,2057 302,5
9

62

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,76 0,2057 264,7
3

54



91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 3,28 0,3833
5

909,3
5

349

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,28 0,3833
5

227,4
8

87

01.7.06.02-0001 Лента бутиловая м 429 40,111
5

16,35 656

01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная м 67 6,2645 20,37 128
01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, уплотнительная 10 м 27,1 2,5338

5
164,2

6
416

01.7.15.07-0005 Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 
10x150) мм

10 шт. 71,4 6,6759 17,29 115

11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт. 8 0,748 231,8
4

173

14.5.01.10-0003 Пена монтажная л 85,5 7,9942
5

259,4
4

2074

11.3.02.02-0017 Блок оконный из ПВХ-профилей, 
одностворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, однокамерным стеклопакетом (24 
мм), площадью до 1 м2

м2 100 9,35 5215,
22

48762

12 ГЭСН10-01-03 
5-03

(0) Приказ 
N507 от 

04.09.2019 
п.6.7.1

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
3п=3280* 1,15; ЭММ=276*1,25; ЭПм=83*1,25; 
ТЗТ= 19,61*1,15; T3Tm=0,35*1,25

100 м 0,044 57518 2531

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 19,61 0,9922
7

167,2
4

166

Средний разряд работы 3
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,35 0,0192

5
492,2

1
5

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 0,07 0,0038
5

302,5
9

1

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,07 0,0038
5

264,7
3

1

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 0,28 0,0154 909,3
5

14

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,28 0,0154 227,4
8

4

11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт. 4 0,176 231,8
4

41

14.5.01.10-0003 Пена монтажная л 68,03 2,9933
2

259,4
4

777

11.3.03.01-0011 Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм м 103 4,532 336,3
8

1524

11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к 
подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, 
размеры 40x480 мм

10 шт. 9 0,396 19,8 8

13 ГЭСНр5 8-20-0 
1

(0)

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 
м

100 м 0,237 16834 3990

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 41,41 9,8141
7

167,2
4

1641

Средний разряд работы 3
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,12 0,0284

4
492,2

1
7



91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 0,08 0,0189
6

302,1 6

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,08 0,0189
6

264,7
3

5

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 0,04 0,0094
8

906,7
2

9

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,04 0,0094
8

227,4
8

2

01.7.15.06-0111 Г возди строительные т 0,004 0,0009
5

95946
,66

91

08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 
2,6 мм

т 0,006 0,0014
2

79158
,98

112

08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм

т 0,184 0,0436
1

48858
,03

2131

14 ГЭСН10-01-04 
7-03

(0) Приказ 
N507 от 

04.09.2019 
п.6.7.1

Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах: балконных в 
каменных стенах

3п=37706*1,15; ЭММ=3748*1,25;
ЗПм=1251*1,25; ТЗТ=220,04*1,15; 
T3Tm=5,23*1,25

100 м2 0,1111 46602
1

51775

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 220,04 28,113
41

171,3
6

4818

Средний разряд работы 3,2
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 5,23 0,7263

2
492,2

1
174

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 1,66 0,2305
3

302,5
9

70

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,66 0,2305
3

264,7
3

61

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5
т

маш.-ч 3,57 0,4957
8

909,3
5

451

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,57 0,4957
8

227,4
8

113

01.7.06.02-0001 Лента бутиловая м 402 44,662
2

16,35 730

01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная м 43 4,7773 20,37 97

01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, уплотнительная 10 м 29,3 3,2552
3

164,2
6

535

01.7.15.07-0005 Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 
10x150) мм

10 шт. 65,2 7,2437
2

17,29 125

11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт. 8 0,8888 231,8
4

206

14.5.01.10-0003 Пена монтажная л 92,6 10,287
86

259,4
4

2669

11.3.01.03-0006 Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, 
поворотный с импостом, однокамерным 
стеклопакетом 24 мм, площадь до 1,5 м2

м2 100 11,11 3787,
05

42074

ИТОГО: 387112

Наименование и значение множителей Значение Прямые
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по перевозке

121539
11943

253630

121539
11943

253630
0



Итого по погрузке/разгрузке ,
Итого
Отделочные работы (1)
Накладные расходы 
Сметная прибыль
Изготовление технологических металлических 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Проемы при ремонте (5, 9)
Накладные расходы 
Сметная прибыль
Строительные металлические конструкции (6) 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Кровли (7, 8)
Накладные расходы 
Сметная прибыль
Деревянные конструкции (10, 11, 12, 14) 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Крыши, кровли при ремонте (13)
Накладные расходы 
Сметная прибыль

Итого Накладные расходы '
Итого Сметная прибыль 
Итого
Временные здания и сооружения 
Итого
Зимнее удорожание 
Итого
Непредвиденные расходы 
Итого
Компенсация НДС на Машины и механизмы 
Компенсация НДС на Материалы 
Компенсация НДС на Накладные расходы 
Компенсация НДС на Сметная прибыль 
Итого по Компенсации НДС 
Итого по смете

(90406+1766)* 1,05*0,9*0,7 
(90406+1766)*0,55*0,85*0,9 

шй в условиях производствен 
(5391+187)*0,66*0,7 

(5391+187)*0*0,9

(9321+69)*0,82*0,7
(9321+69)*0,62*0,9

(1933+174)*0,9*0,9*0,7 
(1933+174)*0,85*0,85*0,9

(1903+30)* 1,2*0,9*0,7 
(1903+30)*0,65*0,85*0,9

(10944+413)* 1,18*0,9*0,7 
(10944+413)*0,63*0,85*0,9

(1641+7)*0,83*0,7
(1641+7)*0,65*0,9

80995
52795

520902*0

520902*0

520902*0

(11943-2646)*0,2 
253630*0,2 

80995*0,2*0,1712

Заказчик Директор ООО "СТРОИСЕРВИС"
М.П.

Под]

0
387112

0,6615 60972
0,4208 

[2 , 3, 4)
38786

0,462 2577
0 0

0,574 5390
0,558 5240

0,567 1195
0,6503 1370

0,756 1461
0,4973 961

0,7434 8443
0,482 5474

0,581 957
0,585 964

1 80995
1 52795

520902
0 0

520902
0 0

520902
0 0

520902
20% 1859
20% 50726
20% 2773
20% 1584

56942
577844

Соловьева Л.П.

Суровой А.Ю.



Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата 
России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Код

Форма по ОКУД 0322001

ООО "СТРОЙСЕРВИС"

по ОКПО

Заказчик по ОКПО

Подрядчик ИП Суровой А.Ю. по ОКПО

Стройка пер. Баумана, д. 6, г. Кинешма по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номе 
____ IL

01

дата 14 июля 2020

Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

01 18.08.2020

Отчетный период

с по

14.07.2020 18.08.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
по

поряд
ку

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования, затрат

Код Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
с начала 

проведения работ
с начала года в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1 Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ

577844 577844 577844

в том числе:
и т.д.

Итого 

Сумма НДС

577844

0

Всего с учетом НДС 577844


