
Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена Постановлением 
Г оскомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Заказчик : ООО "СТРОЙСЕРВИС" по ОКПО 
Подрядчик : ИП Суровой А.Ю. по ОКПО 
Стройка : г. Кинешма, пер. Дунаевского, д. 16 
Объект : капитальный ремонт фасада

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 02

дата 11 августа 2020
Вид операции

Номер
документа

Дата составления

02 03.09.2020г.

Отчетный период
с по

11.08.2020
г.

03.09.2020
г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 588904,00 руб.

Локальная смета № на капитальный ремонт фасада
№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат Единиц
а

измере

Кол-во единиц Сметная
стоимость,

руб.

На ед. 
изм.

Общее На
ед.

изм.

Общая

№1 <Нетраздела>
1 2 3 4 5 6 7 8

устройство люков в подвал 4 шт
1 ГЭСНр53-16-01

(0)

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

м3 0,95 11058 10504

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 35,39 33,620
5

157,2
4

5286

Средний разряд работы 2,3
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,43 0,4085 529,4

6
108

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,2 0,19 876,2
5

166

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,2 0,19 264,7
3

50

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 0,23 0,2185 302,5
9

66

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,23 0,2185 264,7
3

58

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,044 0,0418 17,75 1



04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, 
М50

м3 0,253 0,2403
5

3015,
78

725

06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, марка 100, 
размер 250x120x65 мм

1000
шт.

0,402 0,3819 11154
,54

4260

999-9900 Строительный мусор т 0,23 0,2185 0 0
2 ГЭСНм38-01-0

06-05

(0)

Сборка с помощью лебедок электрических (с 
установкой и снятием их в процессе работы): 
листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, 
течки, воронки, желоба, лотки и пр.) 
изготовление люков с установкой

т 0,28 79468 22253

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 189 52,92 184,3 9753
Средний разряд работы 3,8

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 15,25 4,27• 886,7
7

856

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,5 0,14 876,2
5

123

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,14 264,7
3

37

91.06.03-056 Лебедки электрические тяговым усилием 
78,48 кН (8 т)

маш.-ч 11,25 3,15 267,1
9

842

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 11,25 3,15 197,2
8

621

91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8
т <

маш.-ч 0,5 0,14 1022,
99

143

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,14 227,4
8

32

91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным 
сварочным током 450-1250 А

маш.-ч 64,4 18,032 541,2
6

9760

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 64,4 18,032 0 0
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1,8 0,504 5,13 3

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,8 0,504 0 0
91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные 

гильотинные
маш.-ч 2,14 0,5992 285,9

9
171

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,14 0,5992 0 0
91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН 

(100 тс)
маш.-ч 3 0,84 399,5

3
336

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3 0,84 197,2
8

166

91.21.22-194 Машины листогибочные специальные 
(вальцы)

маш.-ч 1,4 0,392 83,03 33

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,4 0,392 0 0

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 1,1 0,308 107,0
1

33

01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая кг 0,3 0,084 107,8
8

9

01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм т 0,0462 0,0129
4

80894
,26

1047

3 08.3.08.02-0048 Уголок горячекатаный, марка стали 18Гпс, 
ширина полок 35-70 мм

т 0,088 35282
,25

3105

4 08.3.05.02-0055 Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ 
толщиной: 3,0 мм

т 0,212 39567
,02

8388

замена оконных блоков - 16 шт



5 ГЭСНр56-1-01

(0)

Демонтаж оконных,коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 шт. 0,16 21068 3371

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 128,73 20,596
8

160,1
8

3299

Средний разряд работы 2,5
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,7 0,112 264,7

3
30

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 0,7 0,112 302,1 34

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,7 0,112 264,7
3

30

91.18.01-012 Компрессоры передвижные с 
электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), 
производительность до 3,5 мЗ/мин

маш.-ч 1,45 0,232
•

154,4
6

36

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,45 0,232 0 0
91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.-ч 2,89 0,4624 4,64 2

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,89 0,4624 0 0
6 ГЭСН10-01-034 

-05

(0) Приказ 
N507 от 

04.09.2019 
п.6.7.1

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
ЗП=Э2139*1,15; ЭММ=3516*1,25; 
ЗПм=1212*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; 
ТЗТм=5,04*1,25

100 м2 0,2912 48901
9

142403

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 187,55 62,806
74

171,3
6

10763

Средний разряд работы 3,2
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 5,04 1,8345

6
492,2

1
442

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 1,76 0,6406
4

302,5
9

194

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,76 0,6406
4

264,7
3

170

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 3,28 1,1939
2

909,3
5

1086

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,28 1,1939
2

227,4
8

272

01.7.06.02-0001 Лента бутиловая м 347 101,04
64

16,35 1652

01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная м 71 20,675
2

20,37 421

01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, уплотнительная 10 м 20,7 6,0278
4

164,2
6

990

01.7.15.07-0005 Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 
10x150) мм

10 шт. 60,6 17,646
72

17,29 305

11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт. 8 2,3296 231,8
4

540

14.5.01.10-0003 Пена монтажная л 69 20,092
8

259,4
4

5213



11.3.02.01-0016 Блок оконный из ПВХ профиля 
двустворчатый, с гйухой и 
поворотно-откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2

м2 100 29,12 4163,
43

121239

7 ГЭСНр5 8-20-01 

(0)

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 
м

100 м 0,208 16834 3502

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 41,41 8,6132
8

167,2
4

1440

Средний разряд работы 3
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,12 0,0249

6
492,2

1
6

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 0,08 0,0166
4

302,1 5

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,08 0,0166
4

264,7
3

4

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 0,04 0,0083
2

906,7
2

8

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,04 0,0083
2

227,4
8

2

01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,004 0,0008
3

95946
,66

80

08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 
2,6 мм

т 0,006 0,0012
5

79158
,98

99

08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм

т 0,184 0,0382
7

48858
,03

1870

ремонт цоколя
8 ГЭСНрб 1-10-01 

(0)

Ремонт штукатурки гладких фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов: 
цементно-известковым раствором площадью 
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 
мм

100 м2 0,38 36584 13901

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 174 66,12 171,3
6

11330

Средний разряд работы 3,2
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)
маш.-ч 0,71 0,2698 7,31 2

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,71 0,2698 0 0
01.7.03.01-0001 Вода м3 0,35 0,133 17,75 2
04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый, состав 1:1:6
м3 2,2 0,836 3071,

05
2567

999-9900 Строительный мусор т 4,81 1,8278 0 0
9 ГЭСН15-04-006 

-03
(0) Приказ 

N507 от 
04.09.2019 

п.6.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ЗП=877* 1,15; ЭММ=12*1,25; ЗПм=5*1,25; 
ТЗТ=4,65*1,15; ТЗТм=0,02*1,25

100 м2 1,58 2104 3325

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 4,65 8,4490
5

188,6
1

1594

Средний разряд работы 4
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,02 0,0395 492,2

1
9



91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 0,01 0,0197
5

302,5
9

6

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,0197
5

264,7
3

5

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 0,01 0,0197
5

909,3
5

18

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,0197
5

227,4
8

4

01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,1 0,158 11,27 2
14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого 

проникновения
кг 10,3 16,274 104,7

6
1705

10 ГЭСН15-04-019
-05

(0) Приказ 
N507 от 

04.09.2019 
п.6.7.1

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности
ЗП=2514*1,15; ЭММ=74*1,25; ЗПм=18*1,25; 
ТЗТ=13,8* 1,15; ТЗТм=0,08*1,25

100 м2 1,58

#

11334 17907

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 13,8 25,074
6

182,1
4

4567

Средний разряд работы 3,7
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,08 0,158 227,4

8
36

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 
5,79 кН (0,59 т)

маш.-ч 0,09 0,1777
5

7,31 1

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,09 0,1777
5

0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 0,08 0,158 909,3
5

144

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,08 0,158 227,4
8

36

01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

м2 0,29 0,4582 122,1
8

56

01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,01 0,0158 11,27 0
14.5.11.02-0105 Шпатлевка малоусадочная водостойкая 

фасадная
т 0,0175 0,0276

5
48073

,22
1329

14.3.02.01-0103 Краска акриловая водно-дисперсионная 
"БИРСС Фасад- Колор", тон средний

т 0,038 0,0600
4

16086
1,55

9658

14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого 
проникновения

кг 13 20,54 104,7
6

2152

отмостка
11 ГЭСНр69-16-02 

(0)
Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 100 м2 1,58 10300

9
162757

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 126,63 200,07
54

158,6
2

31736

Средний разряд работы 2,4
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 17,31 27,349

8
756,9

4
7239

91.07.02-011 Автобетононасосы, производительность 65 
мЗ/ч

маш.-ч 0,83 1,3114 2185,
46

2866

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,83 1,3114 264,7
3

347

91.08.09-002 Виброплиты электрические маш.-ч 1,83 2,8914 58,4 169
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,83 2,8914 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 0,02 0,0316 909,3
5

29



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0,0316 227,4
8

7

91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 
15 т

маш.-ч 16,46 26,006
8

1169,
11

30405

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 16,46 26,006
8

264,7
3

6885

91.18.01-508 Компрессоры передвижные с 
электродвигателем, производительность до 5,0 
мЗ/мин

маш.-ч 7,5 11,85 285,1
3

3379

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,5 11,85 0 0
91.21.10-004 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций чеканочные
маш.-ч 15 23,7 4,12 98

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 15 23,7 0 0
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,02 0,0316 95943

,57
3032

11.1.03.06-0071 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 
75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, 
сорт III

м3 0,94 1,4852 4672,
57

6940

11.1.03.06-0079 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 
75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 
2-3,75 м, сорт III

м3 1,47 2,3226 4332,
2

10062

11.2.13.04-0012 Щиты из досок, толщина 40 мм м2 29,6 46,768 355,9
7

16648

02.2.05.04-0023 Щебень габбро-диабаз для строительных 
работ'марка: 1400, фракция 10-20 мм

м3 10 15,8 1854,
03

29294

04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В15 (М200)

м3 5 7,9 3556,
79

28099

12 ГЭСН06-03-004
-10

(0) Приказ 
N507 от 

04.09.2019 
п.6.7.1

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ЗП=2015*1,15; ЭММ=313* 1,25; ЗПм=85* 1,25; 
ТЗТ= 11,6* 1,15; T3Tm=0,35* 1,25

т 0,76 48895 37161

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 11,6 10,138
4

173,7
1

1761

Средний разряд работы 3,3
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,35 0,3325 492,2

1
81

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,15 0,1425 876,2
5

125

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,15 0,1425 264,7
3

38

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 0,2 0,19 909,3
5

173

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,2 0,19 227,4
8

43

08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,028 0,0212
8

10118
4,78

2153

08.4.02.06-0003 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 
4-5 мм

т 1 0,76 43353
,59

32949

ИТОГО: 428577

Наименование и значение множителей Значение Прямые
Зарплата
Машины и механизмы 
Материалы

81529
50423

296625

81529
50423

296625



Итого по перевозке 0
Итого по погрузке/разгрузке 0
Итого 428577
Стены при ремонте (1)
Накладные расходы (5286+108)*0,86*0,7 0,602 3247
Сметная прибыль (5286+108)*0,7*0,9 0,63 3398
Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (2, 3,4)
Накладные расходы (9753+856)*0,66*0,7 0,462 4901
Сметная прибыль (9753+856)*0*0,9 0 0
Проемы при ремонте (5)
Накладные расходы (3299+30)*0,82*0,7 0,574 1911
Сметная прибыль (3299+30)*0,62*0,9 0,558 1858
Деревянные конструкции (6)
Накладные расходы (10763+442)* 1,18*0,9*0,7 0,7434 8330
Сметная прибыль (10763+442)*0,63*0,85*0,9 0,482 5401
Крыши, кровли при ремонте (7)
Накладные расходы (1440+6)*0,83*0,7 0,581 840
Сметная прибыль (1440+6)*0,65*0,9 0,585 846
Штукатурные работы при ремонте (8)
Накладные расходы (11330+0)*0,79*0,7 0,553 6265
Сметная прибыль (11330+0)*0,5*0,9 0,45 5099
Отделочные работы (9, 10)
Накладные расходы (6161+45)* 1,05*0,9*0,7 0,6615 4105
Сметная прибыль (6161+45)*0,55*0,85*0,9 0,4208 2611
Прочие ремонтно-строительные работы (11)
Накладные расходы (31736+7239)*0,78*0,7 0,546 21280
Сметная прибыль (31736+7239)*0,5*0,9 0,45 17539
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (12)
Накладные расходы (1761+81)* 1,05 *0,9*0,7 0,6615 1218
Сметная прибыль (1761+81)*0,65*0,85*0,9 0,4973 916

Итого Накладные расходы 52097 1 52097
Итого Сметная прибыль 37668 1 37668
Итого 518342
Временные здания и сооружения 518342*0 0 0
Итого 518342
Зимнее удорожание 518342*0 0 0
Итого 518342
Непредвиденные расходы 518342*0 0 0
Итого 518342
Компенсация НДС на Машины и механизмы (50423-8807)*0,2 20% 8323
Компенсация НДС на Материалы 296625*0,2 20% 59325
Компенсация НДС на Накладные расходы 
Компенсация НДС на Сметная прибыль 
Итого по Компенсации НДС 
Итого по смете

£10,2*0,1712 
i*0,15

20%
20%

1784
1130

70562
588904

Заказчик

Подряд

Директор ООО "СТРОИСЕР 

П Суровой А.Ю.



Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата 
России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Заказчик ООО "СТРОЙСЕРВИС" по ОКПО 
Подрядчик ИП Суровой А.Ю. по ОКПО 
Стройка г. Кинешма, пер. Дунаевского, д. 16 по ОКПО

Код
0322001

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номе
1

02

дата 11 08 2020

Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

02 03.09.2020

Отчетный период
с по

11.08.2020 03.09.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер Наименование пусковых Код Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по

поряд
ку

комплексов, этапов, объектов, 
видов выполненных работ, 

оборудования, затрат

с начала 
проведения работ

с начала года в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1 Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ

588904 588904 588904

в том числе:
и т.д.

Итого 588904
Сумма НДС 0

Всего с учетом НДС 588904

Предоплата
Всего

Заказчик^ 

Подп

Директор ООО "СТРОИСЕ 

ИП Суровой А.Ю.

0

588904

Соловьева Л.П. 

Суровой А.Ю.


